

## Übersicht Ausleitungen Baustelle A10: März 2025

Zeitraum von 01.03.2025

bis 28.02.2025

Version KW09

Anmerkung: Darstellung der voraussichtlichen Sperren im kommenden Monat.  
Eine aktualisierte Liste welche "kurzfristig" notwendig Sperren beinhalten wird jeden Mittwoch übermittelt.

Beginn		Ende		Örtlichkeit		Zugehörige Abbildung
Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit	von	bis	
Sa, 01.03.2025		So, 02.03.2025		-	-	-
So, 02.03.2025		Mo, 03.03.2025		-	-	-
Mo, 03.03.2025		Di, 04.03.2025		-	-	-
Di, 04.03.2025	20:00	Mi, 05.03.2025	05:00	Paß Lueg	Golling	N1 (siehe Seite 2)
Mi, 05.03.2025		Do, 06.03.2025		-	-	-
Do, 06.03.2025		Fr, 07.03.2025		-	-	-
Fr, 07.03.2025		Sa, 08.03.2025		-	-	-
Sa, 08.03.2025		So, 09.03.2025		-	-	-
So, 09.03.2025		Mo, 10.03.2025		-	-	-
Mo, 10.03.2025		Di, 11.03.2025		-	-	-
Di, 11.03.2025		Mi, 12.03.2025		-	-	-
Mi, 12.03.2025		Do, 13.03.2025		-	-	-
Do, 13.03.2025		Fr, 14.03.2025		-	-	-
Fr, 14.03.2025		Sa, 15.03.2025		-	-	-
Sa, 15.03.2025		So, 16.03.2025		-	-	-
So, 16.03.2025		Mo, 17.03.2025		-	-	-
Mo, 17.03.2025		Di, 18.03.2025		-	-	-
Di, 18.03.2025		Mi, 19.03.2025		-	-	-
Mi, 19.03.2025		Do, 20.03.2025		-	-	-
Do, 20.03.2025		Fr, 21.03.2025		-	-	-
Fr, 21.03.2025		Sa, 22.03.2025		-	-	-
Sa, 22.03.2025		So, 23.03.2025		-	-	-
So, 23.03.2025		Mo, 24.03.2025		-	-	-
Mo, 24.03.2025		Di, 25.03.2025		-	-	-
Di, 25.03.2025		Mi, 26.03.2025		-	-	-
Mi, 26.03.2025		Do, 27.03.2025		-	-	-
Do, 27.03.2025		Fr, 28.03.2025		-	-	-
Fr, 28.03.2025		Sa, 29.03.2025		-	-	-
Sa, 29.03.2025		So, 30.03.2025		-	-	-
So, 30.03.2025		Mo, 31.03.2025		-	-	-
Mo, 31.03.2025		Di, 01.04.2025		-	-	-

Anmerkung: Kurzfristige Änderungen werden per Mail bekanntgegeben

